

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

Na dostawę rur stalowych DN 600 i DN 800 na rurociągi tłoczne i przepusty

Lp	Realizacja dostawy	Termin dostawy (w tygodniach) od daty wysłania skanu podpisanej (jednostronnie) przez Zamawiającego Umowy na adres e-mailowy Wykonawcy	Wartość (zł)
1	Rury DN600 malowane łączna długość 1008 m Rury DN600 z powłoką 3LPE łączna długość 1008 m	12 tyg.	
2	Rury DN600 malowane łączna długość 1008 m Rury DN600 z powłoką 3LPE łączna długość 828 m Rury DN800 z powłoką 3LPE łączna długość 206 m	13 tyg.	
3	Rury DN600 malowane łączna długość 1008 m	14 tyg.	
4	Rury DN600 malowane łączna długość 1008 m	15 tyg.	
5	Rury DN600 malowane łączna długość 1008 m	16 tyg.	
6	Rury DN600 malowane łączna długość 1008 m	17 tyg.	
7	Rury DN600 malowane łączna długość 1008 m	18 tyg.	
8	Rury DN600 malowane łączna długość 1008 m	19 tyg.	
9	Rury DN600 malowane łączna długość 1008 m	20 tyg.	
10	Rury DN600 malowane łączna długość 1008 m	21 tyg.	
11	Rury DN600 malowane łączna długość 1008 m	22 tyg.	
12	Rury DN600 malowane łączna długość 1008 m	23 tyg.	
13	Rury DN600 malowane łączna długość 384 m	24 tyg.	
	Suma		



