

**Na wykonanie dostawy i montażu geomembran dla zadania pn.
„Wykonanie zbiorników retencyjno-osadowych przy Pompowni T-7”**

Lp	Wyszczególnienie robót	Termin realizacji	Wartość (zł)
1	Dostawa i montaż 6144 m2 Geochron HDPE 2mm gładkiej GOECHRON oraz 6550 m2 geomembrany HDPE 2mm jednostronnie szorstkiej Geochron na dnie i skarpach zbiornika 7.6	grudzień 2017r.	
2	Dostawa i montaż 6144 m2 Geochron HDPE 2mm gładkiej GOECHRON oraz 6550 m2 geomembrany HDPE 2mm jednostronnie szorstkiej Geochron na dnie i skarpach zbiornika 7.4	Luty-kwiecień 2018r.	
3	Dostawa i montaż 6144m2 Geochron HDPE 2mm gładkiej GOECHRON oraz 6550 m2 geomembrany HDPE 2mm jednostronnie szorstkiej Geochron na dnie i skarpach zbiornika 7.5	Marzec – kwiecień 2018r.	
4	Dostawa i montaż 6144m2 Geochron HDPE 2mm gładkiej GOECHRON oraz 6550 m2 geomembrany HDPE 2mm jednostronnie szorstkiej Geochron na dnie i skarpach zbiornika 7.3	kwiecień 2018r.	