

**Pytanie nr 37**

Ze względu na wskazane przez Państwa w załączniku nr 2 "Harmonogram Rzeczowo – Finansowy" do projektu umowy,

terminów realizacji w miesiącach I, II 2018 r. dla etapów zadania związanych:

z wymianą gruntów pod zbiornikiem i obwałowaniami,

prac ziemnych związanych z wykonaniem zbiornika, formowaniem i zagęszczaniem nasypów.

Chcielibyśmy się dowiedzieć, czy na etapie postępowania Zamawiający jest w stanie zmienić termin realizacji zadania (czy przewiduje zmianę terminu realizacji zadania).

Są to prace pracochłonne, trudne i precyzyjne, które uzależnione są od warunków atmosferycznych mające duży wpływ na tempo i jakość wykonanych prac. Wymagają użycia sprzętu ciężkiego.

**Odp. nr 37**

Zamawiający nie przewiduje zmiany końcowego terminu realizacji zadania.

W przypadku występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających terminową wymianę gruntu pod zbiornikiem i obwałowaniem i/lub terminową realizację robót ziemnych związanych z wykonaniem zbiornika oraz formowaniem i zagęszczaniem nasypów, Zamawiający dopuszcza wykonanie tych zakresów w terminie późniejszym od zakładanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym pod warunkiem dotrzymania przez Wykonawcę końcowego terminu realizacji zadania.

"ELTUR-SERWIS" Sp. z o.o.  
Biuro Zaopatrzenia  
KIEROWNIK  
*Aleksander Baszak*

"ELTUR-SERWIS" Sp. z o.o.  
Biuro Zaopatrzenia  
Specjalista ds. Technicznych  
*Renata Zurek*